



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 54 Reg. deliberazioni

**OGGETTO Lavori di sistemazione banchina stradale e posizionamento passaggio pedonale in località Daziaro in c.c. di Pieve Tesino.
Approvazione prima perizia suppletiva e di variante e verbale nuovi prezzi.**

Il giorno **04** del mese di **maggio 2016** ad ore **09.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Gioseffi Carola**
2. **Nervo Oscar**
3. **Nervo Susi**

Sono assenti i signori://

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la **dott.ssa Carola Gioseffi**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: Lavori di sistemazione banchina stradale e posizionamento passaggio pedonale in località Daziario in c.c. di Pieve Tesino.
Approvazione prima perizia suppletiva e di variante e verbale nuovi prezzi.**

Il Relatore premette:

atteso che con deliberazione n° 247 di data 30 dicembre 2015 si approvava il progetto esecutivo redatto dall'ing. Leopoldo Fogarotto relativo alla sistemazione della banchina stradale e posizionamento del passaggio pedonale al Km 12+500 della S.P. 78 del Tesino in località Daziario che prevedeva un quadro complessivo di euro 33.493,90 di cui euro 17.358,81 per lavori ed euro 16.135,09 per somme a disposizione;

con deliberazione n° 16 di data 29 febbraio 2016 si conferiva incarico alla ditta Cooperativa Lagorai con sede a Borgo Valsugana alla realizzazione dell'opera verso un corrispettivo di € 16.540,43 più IVA;

nell'esecuzione dei lavori sono variate alcune quantità dei materiali che hanno rideterminato l'importo di contratto da € 16.540,43 ad € 17.010,16

in data odierna il direttore dei lavori arch. Leopoldo Fogarotto ha depositato la prima perizia suppletiva e di variante al progetto originario, con allegato n° 1 "nuovo prezzo", nel complesso le modifiche apportate consistono in un adeguamento delle quantità dei materiali, il nuovo prezzo è relativo alla fornitura e posa di gruppo terminale della barriera di sicurezza, non previsto nel progetto;

l'incremento dell'importo di contratto viene finanziato recuperando il ribasso d'asta e parte degli imprevisti, rimanendo inalterato l'importo complessivo dell'opera di € 33.493,90, la perizia ridetermina:

- a) in € 17.010,16.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 469,73 rispetto il contratto originario, entro il 15% di legge;
- b) in € 16.483,74.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale.

Si propone l'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori;

la Giunta comunale

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, il quadro economico, quadro comparativo di confronto, allegato A nuovi prezzi ed il verbale concordamento nuovi prezzi;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

- a) di approvare, a tutti gli effetti, la prima perizia suppletiva e di variante compreso il verbale nuovi prezzi, al progetto dei lavori di sistemazione della banchina stradale e posizionamento del passaggio pedonale al Km 12+500 della S.P. 78 del Tesino in località Daziario, variante a firma del direttore lavori arch. Leopoldo Fogarotto formata da relazione tecnica, il computo metrico estimativo, il quadro economico, quadro comparativo di confronto, allegato A nuovi prezzi ed il verbale concordamento nuovi prezzi, pervenuta in data odierna;
- b) di dare atto che la perizia approvata al punto n.1 con un costo complessivo di € 33.493,90 ridetermina:
 - a) in € 17.010,16.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza;
 - b) in € 16.483,74.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- c) di affidare, alla ditta Cooperativa Lagorai con sede a Borgo Valsugana, già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori edili previsti nella variante come sopra approvata in quanto all'interno del 15% del contratto;

4. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, in modo da poter dar corso nel più breve tempo possibile alla realizzazione dei lavori in perizia;
5. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal **06.05.2016**, n. **667** reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 06.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capigruppo consiliare in data 06.05.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo