



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **90** Reg. deliberazioni

**OGGETTO:** lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino.  
Approvazione seconda perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n°2.  
CUP D66B12000330004

Il giorno **nove** del mese di **giugno 2015** ad ore **18.45** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Eric Prati**
3. **Tullio Gecele**
4. **Buffa Stefania**
5. **Nervo Bruno**

Nessuno Assente.

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino.  
Approvazione seconda perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi n°2.  
CUP D66B12000330004**

Il Relatore premette:

con deliberazione della Giunta Comunale nr. 215 di data 05.11.2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino per una spesa totale di euro 2.399.053,78, di cui euro 1.800.949,35 per lavori ed euro 598.104,43 per somme a disposizione;

aggiudicataria dei lavori per un importo di € 1.513.968,12 compresi gli oneri per la sicurezza risultava la ditta Zortea srl con sede a Castelnuovo;

contratto di appalto rep.n. 7 atti privati di data 30 maggio 2014 iscritto al registro di Borgo Valsugana il 16 giugno 2014 n° 13 serie 2<sup>a</sup> sottoscritto dalla ditta Zortea srl con sede a Castelnuovo;

con determinazione n° 41 di data 30 luglio 2014 si approvava la prima variante e verbale nuovi prezzi;

in data 3 giugno 2015 prot. n. 2519 il direttore dei lavori depositava una 2<sup>a</sup> variante ai lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale dei comuni di Pieve e Cinte Tesino;

gli interventi di variante non vanno a modificare l'indirizzo e le motivazioni iniziali in quanto strettamente collegati al progetto approvato migliorandone ed integrandone gli obiettivi finali dell'adeguamento alle norme igienico sanitarie della rete acquedottistica dei due comuni interessati;

i lavori in variante risultano in breve i seguenti:

- maggiore quantità di scavi;
- aumento del materiale necessario per il riempimento attorno al nuovo ripartitore che sarà proveniente da cava e non dagli scavi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche;
- al fine di ottenere una pavimentazione più duratura nel tempo si è deciso di realizzare l'asfaltatura su tutta la carreggiata anziché dei soli attraversamenti;
- nuova rete di distribuzione località Brentana;
- interrimento cordino in rame per rilevare le tubazioni in ghisa nel sottosuolo;
- posa in opera nuova tubazione presso lo scarico di troppo pieno presso l'opera di presa Tre Fontane;
- realizzazione bay pass a monte del nuovo ripartitore Lusierne;
- posa cavidotto SET negli stessi scavi delle tubazioni;
- realizzazione sfiati e scarichi lungo il tragitto;

nel complesso le modifiche apportate modificano il progetto approvato senza alterare la natura e la destinazione dei lavori,

incremento dell'importo di contratto rispetto al contratto originario € 198.641,30, entro il 6/5 di legge che viene finanziato recuperando il ribasso d'asta;

somme a disposizione € 2.161.624,21 rimanendo inalterato l'importo complessivo dell'opera di € 2.399.053,78;

si propone l'approvazione della seconda perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori;

la Giunta comunale

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare la relazione tecnica di variante tav. 1, la corografia reti di variante tav. 2; la planimetria reti di variante tav. 3; computo metrico estimativo tav. 4; quadro economico tav. 5, quadro comparativo tav. 6, atto di sottomissione;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;  
con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la seconda perizia suppletiva e di variante compresi gli atti di sottomissione ed i verbali nuovi prezzi n°2, al progetto dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino, variante a firma del direttore lavori ing. Vittorio Lorenzin formata da relazione tecnica di variante tav. 1, la corografia reti di variante tav. 2; la planimetria reti di variante tav. 3; computo metrico estimativo tav. 4; quadro economico tav. 5, quadro comparativo tav. 6, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi, prot. n° 2519 di data 3 giugno 2015;
2. di dare atto che la perizia approvata al punto n. 2 ridetermina in € 1.712.616,81.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza;
3. di affidare, alla ditta Zortea srl con sede a Castelnuovo, già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori edili previsti nella variante come sopra approvata in quanto all'interno del 6/5 del contratto;
4. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, in modo da poter dar corso nel più breve tempo possibile alla realizzazione dei lavori in perizia;
5. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi via abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito [www.comune.pievetesino.tn.it](http://www.comune.pievetesino.tn.it) dal giorno 12.06.2015 n.°197 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 12.06.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva

inviata ai Capigruppo consiliari in data 12.06.2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo