



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 50 Reg. deliberazioni

**OGGETTO:** lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino. Sistemazione opera di presa Quarazza e Tre Fontane. Approvazione prima perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. Incarico all'ing. Paolo Bombasaro redazione variante e progetto di completamento. CUP D66B12000330004.

Il giorno **ventotto** del mese di **aprile 2014** ad ore **20.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Bruno Nervo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Eric Prati**
5. **Tullio Gecele**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

**OGGETTO: lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino. Sistemazione opera di presa Quarazza e Tre Fontane. Approvazione prima perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi. Incarico all'ing. Paolo Bombasaro redazione variante e progetto di completamento. CUP D66B12000330004.**

Il Relatore premette:

con deliberazione n° 98 di data 28 maggio 2013, esecutiva ai sensi di legge, si approvava, il progetto esecutivo dell'opera redatto dall'ing. Paolo Bombasaro per un importo di € 92.000,00 per lavori;

con verbale di aggiudicazione di data 18 giugno 2013 risultava aggiudicatrice l'impresa Impianti Casetta s.r.l.;

in data 14 agosto 2013 la ditta Impianti Casetta s.r.l. con sede a Bieno frazione Casetta 1/A ha sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di sistemazione opere di presa Quarazza e Tre Fontane, C.C. Pieve Tesino, verso un corrispettivo di € 79.665,09 oltre all'IVA;

i lavori in corrispondenza dell'opera di presa Quarazza sono stati ultimati prima della stagione invernale; durante l'esecuzione dei lavori in corrispondenza dell'opera di presa Tre Fontane è emersa la necessità di eseguire i seguenti lavori:

- sostituzione della porta di accesso all'opera di presa;
- sostituzione degli areatori;
- smontaggio e sostituzione attrezzatura idraulica;
- realizzazione di scavo e reinterro all'interno dell'opera di presa n°1 e relativo tunnel di accesso per posa tubazione danneggiata;
- opere di sottomurazione opere esistenti;
- altre opere di finitura complementari.

in data 1 aprile 2014 prot. n. 1674 il direttore dei lavori ing. Paolo Bombasaro ha depositato la prima perizia suppletiva e di variante al progetto originario, nel complesso le modifiche apportate modificano il progetto approvato senza alterare la natura e la destinazione dei lavori, l'incremento dell'importo di contratto pari ad € 12.178,30, entro il 6/5 di legge, è viene finanziato recuperando il ribasso d'asta, rimanendo inalterato l'importo complessivo dell'opera di € 91.843,39;

si propone l'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori;

#### **la Giunta comunale**

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare la relazione tecnica-illustrativa tav. 1, la corografia/estratto mappa tav. 2; la planimetria di progetto e lavorazioni interne alla sorgente 1 tav. 3; lavorazioni interne alla sorgente 2 e alla vasca 3 tav. 4; particolari costruttivi recinzione e tubo areatore tav. 5; particolari costruttivi porte di ingresso tav. 6; computo metrico di variante tav. 7; quadro comparativo tav. 8; atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi tav. 9;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

#### **delibera**

1. di incaricare l'ing. Paolo Bombasaro alla redazione della prima variante progettuale dei lavori di sistemazione opere di presa di Quarazza e Tre Fontane verso un corrispettivo di € 1.459,42 più C.N.I.A. (4%) ed IVA (22%) e per complessivi € 1.851,71, come da allegato preventivo;

2. di incaricare l'ing. Paolo Bombasaro alla redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza delle opere di completamento dei lavori di sistemazione opere di presa di Quarazza e Tre Fontane verso un corrispettivo di € 7.471,14 più C.N.I.A. (4%) ed IVA (22%) e per complessivi € 9.479,38, come da allegato preventivo;
3. di approvare, a tutti gli effetti, la prima perizia suppletiva e di variante compresi gli atti di sottomissione ed i verbali nuovi prezzi, al progetto dei lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino - sistemazione opera di presa Quarazza e Tre Fontane, variante a firma del direttore lavori ing. Paolo Bombasaro formata da relazione tecnica-illustrativa tav. 1, la corografia/estratto mappa tav. 2; la planimetria di progetto e lavorazioni interne alla sorgente 1 tav. 3; lavorazioni interne alla sorgente 2 e alla vasca 3 tav. 4; particolari costruttivi recinzione e tubo areatore tav. 5; particolari costruttivi porte di ingresso tav. 6; computo metrico di variante tav. 7; quadro comparativo tav. 8; atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi tav. 9, prot. n° 1674 di data 1 aprile 2014;
4. di dare atto che la perizia approvata al punto n. 2 ridetermina in € 91.843,39.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza;
5. di affidare, alla ditta Impianti Casetta srl con sede a Bieno, già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori edili previsti nella variante come sopra approvata in quanto all'interno del 6/5 del contratto;
6. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, in modo da poter dar corso nel più breve tempo possibile alla realizzazione dei lavori in perizia;
7. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario di adeguamento alle norme igienico sanitarie dell'acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
  - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
  - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Spett.  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE  
PIEVE TESINO

Pergine, 28/03/2014

OGGETTO: Lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie acquedotto consorziale di Pieve e Cinte  
Tesino – Sistemazione opere di presa di Quarazza e Tre Fontane  
**prima variante progettuale**

Preventivo per progettazione, coordinatore della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 in sede di  
progettazione.

RIEPILOGO PARCELLA (Nota: i singoli importi sono comprensivi di spese e sconto)

TOTALE PROGETTAZIONE - .....€ 762,20

SICUREZZA .....€ 697,22

**TOTALE ONORARI .....€ 1.459,42**

**Più CNIA, più IVA nella misura di legge**

**Il Tecnico**

ORIGINALE: UFF. TECNICO

COPIA PER: .....

.....

.....

IL SEGRETARIO COMUNALE



<b>COMUNE DI PIEVE TESINO</b> PROVINCIA DI TRENTO	
- 1 APR. 2014	
Prot. n. <u>1674</u>	.....
Cat. ....	Cl. ....

**Progettazione e D.L.**

## PROGETTAZIONE E DL:

### **Fognature urbane. Impianti d'acqua**

Importo opere € 14.000,00

Classe VIII

Percentuale (%) 12,8705

Aliquota totale 0,47

**Onerario € 846,88**

**Totale onorari € 846,88**

Spese 30%

Totale Spese € 254,07

Sconto 40%

Totale Sconto € 338,75

**Totale Parcella € 762,20**

**PROGETTAZIONE E DL:**

PRESTAZIONE	OPERE	Importo delle opere	Classe e categoria	Percentuale	a	b	m	n	o1	o2	o3	o4	o5	Totale Aliquote	ParzialeImporti
<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>															
Totale Progetto preliminare															
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>															
Fognature urbane. Impianti d'acqua		€ 14.000,00	VIII	12,8705	c	d	e	p	q	r1	r2	r3	r4		
Totale Progetto definitivo					0,15	0,02	0,06	0	0	0	0	0	0	0,23	€ 414,43
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>															
Fognature urbane. Impianti d'acqua		€ 14.000,00	VIII	12,8705	f	g	h	i	s						
Totale Progetto esecutivo					0,1	0,05	0,06	0,03	0					0,24	€ 432,45
<b>DIREZIONE LAVORI</b>															
Totale D.L.					i	ii	12	13	14						€ 0,00
<b>TOTALE</b>															€ 846,88

**Compensi € 846,88**

Spese 30%

Importo spese € 254,07

Riduzione 40%

Importo riduzione € 338,75

**TOTALE € 762,20**

**Progettazione e D.L.**

**SICUREZZA:**

**Fognature urbane. Impianti d'acqua**

**Importo opere € 14.000,00**

Classe VIII

Percentuale 12,8705

**C.S.P.**

Onorario = € 774,69

**Totale onorari = € 774,69**

Spese = 30 %            Totale Spese = € 232,41

Sconto = 40 %        Totale Sconto = € 309,88

**Totale Parcella = € 697,22**

**SICUREZZA:**

Descrizione	Importo	Classe	Perc.	Prime indicazioni	Resp. Progettazione	Resp. esecuzione	Coord. Progettazione	Coord. Esecuzione
Fognature urbane. Impianti d'acqua Incrementi	€ 14.000,00	VIII	12,8705	0	0	0	0,15	0
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69	€ 0,00
				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 774,69	€ 0,00

**Totale Onorario € 774,69**

Spese 30% Totale Spese € 232,41

Sconto 40% Totale Sconto € 309,88

**Totale Parcella € 697,22**

**Spett.**  
**AMMINISTRAZIONE COMUNALE**  
**PIEVE TESINO**

Pergine, 28/03/2014

**OGGETTO:** Lavori di adeguamento alle norme igienico sanitarie acquedotto consorziale di Pieve e Cinte Tesino – Sistemazione opere di presa di Quarazza e Tre Fontane  
**Lavori di completamento**

Preventivo per progettazione, direzione lavori, contabilità lavori, coordinatore della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008 in sede di progettazione ed esecuzione.

RIEPILOGO PARCELLA (Nota: i singoli importi sono comprensivi di spese e sconto del 40%)


TOTALE PROGETTAZIONE - D.L. - .....€ 4.751,57  
CONTABILITA' .....€ 607,76  
SICUREZZA .....€ 2.111,81

**TOTALE ONORARI .....€ 7.471,14**

**Più CNIA, più IVA nella misura di legge**

**Il Tecnico**

ORIGINALE: *UFF. TECNICO*  
COPIA PER: .....  
.....  
.....  
IL SEGRETARIO COMUNALE



Dati generali

## PROGETTAZIONE E DL:

### Opere edili

Importo opere € 47.000,00

Classe Ib

Percentuale (%) 12,482

Aliquota totale 0,9

**Onerario € 5.279,89**

**Totale onorari € 5.279,89**

Spese 29,9938%

Totale Spese € 1.583,64

Sconto 40%

Totale Sconto € 2.111,96

**Totale Parcella € 4.751,57**

**PROGETTAZIONE E DL:**

PRESTAZIONE	OPERE	Importo delle opere	Classe e categoria	Percentuale	a	b	m	n	o1	o2	o3	o4	o5	Totale Aliquote	ParzialeImporti
<b>PROGETTO PRELIMINARE</b>															€ 0,00
Totale Progetto preliminare															
<b>PROGETTO DEFINITIVO</b>															
Opere edili		€ 47.000,00	Ib	12,482	c	d	e	p	q	r1	r2	r3	r4	0,31	€ 1.818,63
Totale Progetto definitivo					0,23	0,01	0,07	0	0	0	0	0	0		€ 1.818,63
<b>PROGETTO ESECUTIVO</b>															
Opere edili		€ 47.000,00	Ib	12,482	f	g	h	i	s					0,24	€ 1.407,97
Totale Progetto esecutivo					0,05	0,13	0,04	0,02	0						€ 1.407,97
<b>DIREZIONE LAVORI</b>															
Opere edili		€ 47.000,00	Ib	12,482	l	ll	l2	l3	l4					0,35	€ 2.053,29
Totale D.L.					0,32	0,03	0	0	0						€ 2.053,29
<b>TOTALE</b>															€ 5.279,89

**Compensi € 5.279,89**

Spese 29,9938%

Importo spese € 1.583,64

Riduzione 40%

Importo riduzione € 2.111,96

**TOTALE € 4.751,57**

**Progettazione e D.L.**

**SICUREZZA:**

-

**Importo opere € 47.000,00**

Classe Ib

Percentuale 12,482

**C.S.P.**

Onorario = € 879,98

**C.S.E.**

Onorario = € 1.466,64

**Totale onorari = € 2.346,62**

Spese = 29,9938 %    Totale Spese = € 703,84

Sconto = 40 %        Totale Sconto = € 938,65

**Totale Parcella = € 2.111,81**

**SICUREZZA:**

Descrizione	Importo	Classe	Perc.	Prime indicazioni	Resp. Progettazione	Resp. esecuzione	Coord. Progettazione	Coord. Esecuzione
- Incrementi	€ 47.000,00	Ib	12,482	0	0	0	0,15	0,25
-				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 879,98	€ 1.466,64

Onorari voce

**Totale Onorario € 2.346,62**

Spese 29,9938%    Totale Spese € 703,84  
Sconto 40%        Totale Sconto € 938,65

**Totale Parcella € 2.111,81**

## CONTABILITA':

### CLASSI EDILI

**Importo totale opere classi edili** € 47.000,00

fino a € 2.582,28 - 1,839% = € 47,49  
da € 2.582,28 a € 10.329,14 - 1,686% = € 130,61  
da € 10.329,14 a € 25.822,84 - 1,533% = € 237,52  
da € 25.822,84 a € 51.645,69 - 1,2264% = € 259,72  
da € 51.645,69 a € 25.822.284,50 - 1,0731% = 0  
oltre € 25.822,84 - 0,894% = 0

**Totale onorario classi edili** € 675,34

Totale onorario di contabilità € 675,34

Sconto 40% € 270,14

Spese 29,9938% € 202,56

**Totale onorario** € 607,76

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
f.to Livio Mario Gecele

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 30/04/2014, n. 134 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 30.04.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott. Stefano Menguzzo

---

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 30.04.2014

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to dott. Stefano Menguzzo