



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 103 Reg. deliberazioni

**OGGETTO: lavori di completamento del nuovo centro di protezione civile in c.c. di Pieve Tesino, realizzazione marciapiede. Approvazione prima perizia suppletiva e di variante.
(CIG 53268320D4) (CUP D69G12000470004).**

Il giorno **otto** del mese di **luglio 2014** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Bruno Nervo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Eric Prati**
5. **Tullio Gecele**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: lavori di completamento del nuovo centro di protezione civile in c.c. di Pieve Tesino, realizzazione marciapiede. Approvazione prima perizia suppletiva e di variante. (CIG 53268320D4) (CUP D69G12000470004).

Il Relatore premette:

visto il progetto esecutivo a firma dell'architetto Broccato Katiuscia in data 11 settembre 2013 prot. 5064 per l'importo complessivo di euro 27.000,00 di cui euro 20.299,78 per lavori ed euro 6.700,22 per somme a disposizione;

atteso che con lettera di data 29 ottobre 2013 prot.6153 è stata richiesta offerta alla ditta Edilfattore s.a.s. di Castello Tesino;

vista l'offerta di data 05 novembre 2013 prot.6238 con la quale la ditta Edilfattore s.a.s. ha quantificato la propria migliore offerta nel 12,450% rispetto ai lavori a base d'asta di euro 20.299,78;

considerato che la stessa Ditta è risultata aggiudicataria del confronto per il cottimo relativo ai lavori di completamento del centro di protezione civile;

con deliberazione n° 43 di data 8 aprile 2014 si affidavano i lavori alla ditta Edilfattore s.a.s. verso un corrispettivo di € 17.825,94 più IVA derivante dall'applicazione del ribasso del 12,450% sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;

nell'esecuzione dei lavori si è reso indispensabile fresare a freddo il pavimento esistente per più spessore di quanto preventivato, con conseguente aumento di demolizione della sovrastruttura stradale e formazione di nuovo massetto in cls;

in data 20 giugno 2014 prot. n. 3177 il direttore dei lavori arch. Katiuscia Broccato ha depositato la prima perizia suppletiva e di variante al progetto originario, nel complesso le modifiche apportate modificano il progetto approvato senza alterare la natura e la destinazione dei lavori, l'incremento dell'importo di contratto viene finanziato recuperando parte del ribasso d'asta, che ridetermina:

- a) in € 19.088,71.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 1.262,77 rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;
 - b) in € 7.911,29 l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
- si propone l'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori;

la Giunta comunale

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare la relazione tecnica di perizia, il quadro di raffronto, ed il computo metrico;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la prima perizia suppletiva e di variante, al progetto dei lavori di Lavori di completamento del nuovo centro di protezione civile in c.c. di Pieve Tesino, realizzazione marciapiede, variante a firma del direttore lavori arch. Katiuscia Broccato formata da relazione tecnica di perizia, il quadro di raffronto, computo metrico prot. n° 3177 di data 20 giugno 2014;
2. di dare atto che la perizia approvata al punto n.1 ridetermina:
 - a) in € 19.088,71.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 1.262,77 rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;
 - c) in € 7.911,29 l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
3. di affidare, alla ditta Edilfattore s.a.s. con sede a Castello Tesino, già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante come sopra approvata in quanto all'interno del 6/5 del contratto;

4. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, in modo da poter dar corso nel più breve tempo possibile alla realizzazione dei lavori in perizia;
5. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
6. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 11.07.2014, n. 243 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 11.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva;

inviata ai Capigruppo consiliari in data 11.07.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo