



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 155 Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di completamento del nuovo centro di protezione civile caserma dei Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, realizzazione marciapiede, C.C. Pieve Tesino Via Gilberto Buffa. Approvazione della contabilità finale dei lavori, e certificato di regolare esecuzione; liquidazione spese tecniche e lavori. CUP D69E09000350007

Il giorno **sedici** del mese di **settembre 2014** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Bruno Nervo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Tullio Gecele**

Sono assenti i Signori: **Eric Prati**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: lavori di completamento del nuovo centro di protezione civile caserma dei Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, realizzazione marciapiede, C.C. Pieve Tesino Via Gilberto Buffa. Approvazione della contabilità finale dei lavori, e certificato di regolare esecuzione; liquidazione spese tecniche e lavori. CUP D69E09000350007

La Giunta Comunale

visto il progetto esecutivo a firma dell'architetto Broccato Katiuscia in data 11 settembre 2013 prot. n. 5064 per l'importo complessivo di € 27.000,00 di cui € 20.299,78 per lavori ed € 6.700,22 per somme a disposizione;

atteso che con lettera di data 29 ottobre 2013 prot. n. 6153 è stata richiesta offerta alla ditta Edilfattore s.a.s. di Castello Tesino;

vista l'offerta di data 05 novembre 2013 prot. n. 6238 con la quale la ditta Edilfattore s.a.s. ha quantificato la propria migliore offerta nel 12,450% rispetto ai lavori a base d'asta di € 20.299,78;

considerato che la stessa ditta è risultata aggiudicataria del confronto per il cottimo relativo ai lavori di completamento del centro di protezione civile;

con deliberazione n° 43 di data 8 aprile 2014 si affidavano i lavori alla ditta Edilfattore s.a.s. verso un corrispettivo di € 17.825,94 più IVA derivante dall'applicazione del ribasso del 12,450% sull'importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza;

con deliberazione n° 103 di data 8 luglio 2014 si approvava una prima perizia suppletiva e di variante in quanto nell'esecuzione dei lavori si era reso indispensabile fresare a freddo il pavimento esistente per più spessore di quanto preventivato, con conseguente aumento di demolizione della sovrastruttura stradale e formazione di nuovo massetto in cls; nel complesso le modifiche apportate modificavano il progetto approvato senza alterare la natura e la destinazione dei lavori, l'incremento dell'importo di contratto veniva finanziato recuperando parte del ribasso d'asta, gli importi rideterminati:

a) in € 19.088,71.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 1.262,77 rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;

b) in € 7.911,29 l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale
vista la relazione sul conto finale ed il certificato di regolare esecuzione sottoscritto dall'impresa Edilfattore sas di Fattore Silvano & C. e dal direttore dei lavori architetto Katiuscia Broccato;

visto i D.U.R.C. regolare dell'impresa Edilfattore s.a.s. di data 31 luglio 2014;

visto il testo Unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L;

preso atto che con deliberazione n. 43 dd. 08/04/2014 è stata imputata parte della spesa di completamento del marciapiede all'intervento n. 2.03.0101 cap. 3220/2 , per euro 7.114,72;

ritenuto opportuno modificare l'imputazione dell'intervento dal 2.03.0101 cap. 3220/2 all'intervento 2.01.0501 cap. 3095;

considerato che a consuntivo dei lavori ci sono state delle economie per cui la spesa da impegnare sul cap. 3095 è di euro 5.500,00;

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del consiglio comunale 32 dd. 19/12/2013;

visto lo Statuto Comunale;

visti i pareri favorevoli e le attestazioni di regolarità rilasciate dal responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale e dal ragioniere ai sensi degli articoli 80 - 81 de1 Testo Unico approvato con DPGR 1 febb. 2005 n. 3/L;

con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,

delibera

1. di approvare la contabilità finale a firma dell'arch. Katuscia Broccato, il certificato di regolare esecuzione relativi al completamento del nuovo centro di protezione civile caserma dei Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino, realizzazione marciapiede, C.C. Pieve Tesino Via Gilberto Buffa, per un importo di lavori di € 19.088,71 al netto del ribasso d'asta ed oneri fiscali esclusi;
2. di impegnare la somma di euro 5.500,00 all'intervento 2.01.0501 e svincolare l'imputazione contabile effettuata con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 dd. 08/04/2014 – all'intervento 2.03.0101 cap. 3220/2 per la somma complessiva di euro 7.114,72;
3. di liquidare all'impresa Edilfattore s.a.s. di Fattore Silvano & C. con sede in località Figliezzi 3/H Castello Tesino, € 19.088,71 I.V.A. esclusa, e per complessivi € 20.997,58 IVA al 10% compresa, derivante dal conteggio in seguito riportato;
4. di liquidare all'arch. Katuscia Broccato con studio a Bieno . € 4.369,44 C.N.P.A.I.A. 4% ed I.V.A. 22% comprese;
5. di dare atto che la spesa di euro 25.366,98 trova copertura finanziaria agli interventi 2.03.0101 cap. 3220/1 – impegni n. 362/2008, n. 640/2007, in conto residui del bilancio in corso e int. 2.01.0501 cap. 3095 del bilancio in corso, che presentano idonea disponibilità.
6. di dichiarare l'immediata esecutività della presente deliberazione, stante la necessità di effettuare in tempi brevi il pagamento.
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, da presentare alla Giunta comunale ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C. 3/L/2005;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, da parte di chi vi abbia interesse concreto ed attuale, entro 60 giorni ai sensi dell'art. 2, lett. b), della legge 06.12.1971, n. 1034 e s.m.;(I ricorsi b) e c) sono alternativi).

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 18.09.2014, n. 343 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 18.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva;

inviata ai Capigruppo consiliari in data 18.09.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo