



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 176 Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di completamento centro protezione civile a servizio del corpo dei vigili del fuoco volontari e del soccorso alpino. Approvazione prima perizia suppletiva e di variante.
CUP D69G12000470004 CIG 53268320D4

Il giorno **sette** del mese di **ottobre 2014** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Bruno Nervo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Eric Prati**
5. **Tullio Gecele**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: lavori di completamento centro protezione civile a servizio del corpo dei vigili del fuoco volontari e del soccorso alpino. Approvazione prima perizia suppletiva e di variante.
CUP D69G12000470004 CIG 53268320D4

Il Relatore premette:

atteso che con deliberazione n° 165 di data 17 settembre 2013 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di completamento del nuovo centro di protezione civile in C.C. Pieve Tesino prot. 5042 di data 10 settembre 2013 a firma dell'architetto Katiuscia Broccato per l'importo dei lavori di € 237.906,05, di cui € 108.720,66 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 129.185,39 per somme a disposizione dell'amministrazione che prevedeva un quadro complessivo di euro 193.311,01, di cui euro 88.044,80 per lavori ed euro 105.266,21 per somme a disposizione;

che a seguito di gara esperita il 14 ottobre 2013 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Edilfattore s.a.s. di Fattore Silvano & C. con sede a Castello Tesino, per un importo di € 87.778,42;

in data 21 gennaio 2014 veniva sottoscritto il contratto rep. n. 5 dalla ditta Tomaselli Mario per la realizzazione dei lavori di completamento impianto elettrico verso un corrispettivo di € 54.312,92 più IVA;

per quanto riguarda le lavorazioni edili, nell'esecuzione dei lavori si è reso indispensabile fresare a freddo il pavimento esistente per più spessore di quanto preventivato, con conseguente aumento dell'importo di fresatura; è stato inoltre necessario riquadrare i finestroni e modificare le ante ad oscuro del castello di manovra;

la perizia suppletiva e di variante depositata dal direttore dei lavori arch. Katiuscia Broccato ridetermina l'importo di contratto in € 105.332, 41 più IVA, compresi gli oneri della sicurezza, con un incremento di € 17.554,00 rispetto al contratto originario, e comunque entro il 6/5 di legge;

per quanto riguarda il completamento dell'impianto elettrico, l'Amministrazione Comunale in accordo con il corpo dei vigili del fuoco volontari, ha deciso di sospendere la fornitura e la posa del solleva manichette e del caricabatterie per automezzi in attesa di una più approfondita analisi;

la perizia di variante depositata dal direttore dei lavori arch. Katiuscia Broccato ridetermina l'importo di contratto in € 41.844,53 più IVA, compresi oneri per la sicurezza, con una diminuzione di € 12.468,39 rispetto all'importo di contratto;

si propone l'approvazione delle perizie di variante e suppletiva per le opere edili ed opere elettriche proposte dalla direzione lavori;

la Giunta comunale

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare:

- parte edile: relazione, computo metrico estimativo di perizia e quadro comparativo di confronto;
- parte elettrica: elenco prezzi, computo metrico, atto di sottomissione;
visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;
con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la prima perizia di variante, al progetto dei lavori di completamento del nuovo centro di protezione civile in C.C. di Pieve Tesino, lavori elettrici, variante a firma del direttore lavori arch. Katiuscia Broccato formata da elenco prezzi, computo metrico, atto di sottomissione prot. n° 5131 di data 3 ottobre 2014;

2. di dare atto che la perizia approvata al punto n.1 ridetermina in € 41.844,53 compresi oneri per la sicurezza l'importo di contratto, con una diminuzione di € 12.468,39 rispetto all'importo di contratto originario;
3. di approvare, a tutti gli effetti, la prima perizia suppletiva e di variante, al progetto dei lavori di completamento del nuovo centro di protezione civile in C.C. di Pieve Tesino, lavori edili, variante a firma del direttore lavori arch. Katuscia Broccato formata da relazione, computo metrico estimativo di perizia e quadro comparativo di confronto prot. n° 5164 di data 7 ottobre 2014;
4. di dare atto che la perizia approvata al punto n. 3 ridetermina in € 105.332,41 più IVA, compresi gli oneri della sicurezza, l'importo di contratto, con un incremento di € 17.554,00 rispetto al contratto originario;
5. di affidare, alla ditta Edilfattore s.a.s. con sede a Castello Tesino, già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante come sopra approvata, al punto 3 e 4, in quanto all'interno del 6/5 del contratto;
6. di approvare il quadro economico di perizia che ridetermina in:
€ 105.332,41 l'importo dei lavori;
€ 132.573,64 l'importo delle somme a disposizione;
7. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
8. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, in modo da poter dar corso nel più breve tempo possibile alla realizzazione dei lavori in perizia;
9. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal giorno 09.10.2014, n. 373 reg. Pubblicazioni, per **dieci** giorni consecutivi.

Pieve Tesino, lì 09.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva;

inviata ai Capigruppo consiliari in data 09.10.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo