



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 101 Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada comunale in via Erminio Marchetto, C.C. Pieve Tesino.
Approvazione seconda perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi- approvazione del progetto di completamento, forma contrattuale ed incarico alla ditta.

Il giorno **ventotto** del mese di **maggio 2013** ad ore **18.45** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Bruno Nervo**
5. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada comunale in via Erminio Marchetto, C.C. Pieve Tesino.
Approvazione seconda perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi- approvazione del progetto di completamento, forma contrattuale ed incarico alla ditta.

Il Relatore premette:

con deliberazione di data 26.07.2011, esecutiva ai sensi di legge, si approvava, il progetto esecutivo dell'opera redatto dal geom. Vanni Nervo per un importo di € 513.000,00 di cui € 334.716,14 per lavori e € 178.283,86 per somme a disposizione;

con verbale di aggiudicazione di data 23.08.2011 risultava aggiudicatrice l'impresa Costruzioni Casarotto s.r.l. per un importo complessivo di € 253.426,36 al netto degli oneri per la sicurezza;

in data 26 ottobre 2011 la ditta Costruzioni Casarotto s.r.l. con sede a Villa Agnedo ha sottoscritto il contratto di appalto dei lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada comunale in via Erminio Marchetto, C.C. Pieve Tesino, verso un corrispettivo di € 253.426,36 oltre all'IVA;

con deliberazione n° 143 di data 21 agosto 2013 si approvava una perizia suppletiva e di variante al progetto originario, variante che rideterminava:

a) in € 303.442,66.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 50.016,30.= rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;

b) in € 209.557,34.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
con deliberazione n° 172 di data 16 ottobre 2012 si approvava un primo progetto di completamento e si incaricava la ditta Costruzioni Casarotto alla realizzazione delle opere verso un corrispettivo di € 15.885,67 più IVA al 10%;

con determinazione n° 15 di data 5 aprile 2013 del settore tecnica si approvava la contabilità finale dei lavori di completamento e si liquidavano € 15.284,20 più IVA al 10% per complessivi € 16.812,62;

in data 19 marzo 2013 prot. 1522 il direttore dei lavori geom. Vanni Nervo ha depositato il foglio patti e condizioni ed il relativo computo metrico per ulteriori lavori di completamento, per un importo di € 11.679,87 più IVA;

richiesta offerta alla ditta Costruzioni Casarotto di Villa Agnedo in data 17 aprile 2013 prot. 2020 si è resa disponibile alla realizzazione dei lavori con un ribasso del 25,4%;

in data 7 maggio 2013 prot. n. 2397 il direttore dei lavori geom. Nervo Vanni ha depositato una perizia suppletiva e di variante al progetto originario, variante che non necessita di approvazione dalla commissione edilizia comunale in quanto non vi sono modifiche urbanistiche sostanziali rispetto al progetto originario, che ridetermina in € 303.971,37.= l'importo netto del contratto principale compresi gli oneri per la sicurezza, entro il 6/5 di legge;

il quadro economico dell'opera è così suddiviso:

a)	importo di contratto	€ 303.971,37
b)	IVA al 10% su a)	€ 30.397,14
c)	lavori spostamento metano	€ 16.500,00
d)	lavori spostamento palo telefonico	€ 1.500,00
e)	prove tecniche	€ 495,87
f)	IVA 21% su c)-d)-e)	€ 3.884,13
g)	cottimo completamento 1	€ 15.284,20
h)	IVA 10% su g)	€ 1.528,42
i)	cottimo completamento 2	€ 8.713,18
j)	IVA 10% su i)	€ 871,32
k)	spese tecniche	€ 80.051,50
l)	CNPA su k)	€ 3.202,06
m)	IVA 21% su k)-l)	€ 17.483,25
n)	indennità esproprio	€ 30.800,00
TOTALE		€ 514.682,44

si propone l'approvazione della perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori, dell'approvazione del secondo progetto di completamento ed il conferimento dell'incarico di realizzazione dei lavori;

la Giunta comunale

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare l'atto di sottomissione, il computo metrico ed il quadro di raffronto a firma del geom. Vanni Nervo;

visto il foglio patti e condizioni ed il computo metrico per i lavori relativi al secondo completamento;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la seconda perizia suppletiva e di variante compreso l'atto di sottomissione, al progetto dei lavori di realizzazione marciapiede e sistemazione della strada comunale in via Erminio Marchetto, C.C. Pieve Tesino, variante a firma del direttore lavori geom. Vanni Nervo formata da l'atto di sottomissione, il computo metrico ed il quadro di raffronto, come da quadro economico esposto in premessa;
2. di dare atto che la perizia approvata al punto n.1 ridetermina:
 - in € 303.971,37.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, entro il 6/5 di legge;
 - in € 210.711,07.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
3. di affidare, all'impresa Costruzioni Casarotto s.r.l., già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante come sopra approvata all'interno del 6/5 del contratto;
4. di affidare i lavori di completamento del marciapiede e sistemazione della strada comunale (cottimo 2) così come da computo e foglio patti e condizioni elaborati dal geom. Vanni Nervo alla ditta Costruzioni Casarotto per un importo di € 8.713,18, al netto del ribasso del 25,40% più IVA al 10%;
5. di dare atto che :
 - la scelta del contraente è effettuato a trattativa privata diretta nel rispetto il combinato disposto dall'articolo 52 della l.p. 26/1993 e dal titolo ottavo del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Provincia 11 maggio 2012 n.9-84/Leg;
 - il contratto sarà nella forma dello scambio di corrispondenza;
 - le clausole principali sono contenute nel foglio patti e condizioni di data 19 marzo 2013 prot. 1522, nell'invito di data 9 aprile 2013 e nell'offerta di data 17 aprile 2013 prot. 2020;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.79 del DPR. 01 febbraio 2005 n.3/L in modo da consentire l'effettuazione dei lavori fin da subito;
7. di dare atto che alla medesima conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario pari ad € 1.682,44 e di imputare tale somma al capitolo 3771 del bilancio dell'esercizio corrente, capitolo che presenta adeguata disponibilità;
8. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi via abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 31.05.2013, n. 184 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 31.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 31.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo