



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **99** Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di completamento al campo da golf in località Coldanè – rifacimento bunkers.
Approvazione perizia suppletiva e di variante.

Il giorno **cinque** del mese di **giugno 2012** ad ore **18.45** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1. Livio Mario Gecele**
- 2. Chiara Avanzo**
- 3. Bruno Nervo**

Sono assenti i Signori: **Stefania Buffa, Eric Prati**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: lavori di completamento al campo da golf in località Coldanè – rifacimento bunkers.
Approvazione perizia suppletiva e di variante.

Il Relatore premette:

atteso che con deliberazione n° 206 di data 29 novembre 2011 si è proceduto ad assegnare l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori e la contabilità degli interventi sul campo da gioco del golf all'architetto Broccato Katiuscia;

visto che il progetto esecutivo, prot.6294/2011, presentava un importo di euro 39.940,10, di cui euro 30.230,00 per lavori ed euro 9.709,30 per somme a disposizione;

rilevato che con invito di data 14 dicembre 2011 prot. 6508 si è proceduto a richiedere alla ditta Nervoscavi di Nervo Dennis la propria migliore offerta;

con deliberazione n° 230 di data 20 dicembre 2011 si approvava il progetto e si conferiva incarico alla ditta Nervoscavi di Nervo Dennis per un importo di € 29.790,95;

in data 12 marzo 2011 sono stati consegnati i lavori;

considerato che durante la realizzazione dei bunkers è nata la necessità di traslare leggermente alcuni di essi, in modo tale da allontanarli dai greens per evitare che la sabbia, eventualmente gettata sul green dalle mazze, danneggiasse le lame delle macchine tagliaerba;

nella seduta di data 21 maggio 2012 al punto 2. la Commissione Edilizia Comunale ha espresso parere favorevole in merito alla conformità urbanistica sul progetto di variante;

preso atto che sulla base di tali indicazioni il D.L. ha predisposto pertanto una perizia suppletiva e di variante che recepisce quanto indicato e che non varia l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera determinato come segue:

a) in € 31.307,40.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza;

b) in € 8.632,70.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

verificato che nel complesso le modifiche al progetto apportate con la variante sono modeste e l'opera rimane sostanzialmente quella definita nel progetto e che non vi sono maggiori importi da finanziare;

si propone l'approvazione della perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori;

la Giunta comunale

visti gli atti di perizia ed, in particolare gli elaborati grafici, la relazione tecnica, il quadro di raffronto;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la perizia suppletiva e di variante al progetto di completamento lavori al campo da golf in località Coldanè, variante a firma del progettista arch. Broccato Katiuscia formata da elaborati grafici, relazione tecnica, quadro di raffronto che si allega alla presente;
2. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
3. di affidare, alla ditta Nervoscavi di Nervo Dennis, già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante come sopra approvata;
4. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
 - c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

QUADRO ECONOMICO CONSUNTIVO 2012.05.30

Num. Ord.	DESCRIZIONE	PROGETTO	APPALTO	PERIZIA N.1
A	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA	€ 30.230,80	€ 30.230,80	€ 31.307,40
	Demolizione con reinterro bunkers esistenti	€ 1.785,60	di cui € 906,92 per	€ 2.678,40
	Rifacimento e rimodellazione bunkers esistenti	€ 24.596,00	oneri della sicurezza	€ 19.006,00
	Realizzazione nuovi bunkers	€ 3.849,20		€ 9.623,00
	TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 30.230,80	€ 29.323,88	
	importo soggetto a ribasso	€ 30.230,80	€ 29.323,88	
	recupero ribasso d'asta 1,50%		€ 439,86	
	Totale	€ 30.230,80	€ 28.884,02	
	Importo contratto compresi oneri delle sicurezza		€ 29.790,94	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
0	Ribasso		€ 439,86	
1	Imprevisti	€ 1.209,23	€ 1.209,23	€ 1.451,81
2	Spese tecniche e consulenze	€ 4.256,25	€ 4.256,25	€ 4.256,25
3	I.V.A ed eventuali altre imposte			
a	IVA 10% su lavori ed imprevisti	€ 3.144,00	€ 4.243,82	€ 4.230,56
b	C.N.P.A.I.A. 4% su spese tecniche	€ 170,25	€ 3100,02	€ 3.430,74
c	IVA 21% su progettazione e consulenze	€ 929,57		€ 170,25
				€ 929,57
C	COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO	€ 39.940,10	€ 39.940,10	€ 39.940,10

Strigno, 2011.05.30

Corretto:



IL TECNICO COMUNALE

Geom. Matteo Marato

Corretto



ISCRIZIONE ALEO N° 1028

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 08.06.2012, n. 209 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 08.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Laura Brunelli

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Laura Brunelli

deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta

inviata ai Capigruppo consiliari in data 08.06.2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.ssa Laura Brunelli