



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **103** Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di sistemazione ed asfaltatura per la messa in sicurezza della strada comunale Drio Castello in C.C. Pieve Tesino – Primo lotto. Approvazione 1^ perizia suppletiva di variante.

Il giorno **8** del mese di **luglio 2020** ad ore **09.08** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

- 1. Gioseffi Carola**
- 2. Nervo Oscar**
- 3. Nervo Susi**

Sono assenti i signori: **Nervo Lorenzo**

Assiste il Vicesegretario Comunale **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Carola Gioseffi in qualità di Sindaco, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: lavori di sistemazione ed asfaltatura per la messa in sicurezza della strada comunale Drio Castello in C.C. Pieve Tesino – Primo lotto. Approvazione 1^ perizia suppletiva di variante.

LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto che con deliberazione della G.C. n. 51/2020 di data 29.04.2020, è stato approvato il progetto relativo ai lavori di sistemazione ed asfaltatura per la messa in sicurezza della strada comunale Drio Castello in C.C. Pieve Tesino a firma del tecnico comunale, e concludente nella spesa complessiva di € 66.017,60, di cui € 53.240,00 per lavori, comprensivi di € 200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta. Con medesima deliberazione si procedeva al relativo impegno di spesa e si determinava di affidare i lavori con invito di tre operatori ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'articolo 11 della l.p. nr. 01/2019 e dall'articolo 5, comma 1, della l.p. nr.2/2019 con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, senza la possibilità di ricorrere al subappalto di cui all'art.42 della l.p. nr. 26/1993, senza il sopralluogo obbligatorio e senza il ricorso alla valutazione delle offerte anomale in quanto il numero di operatori invitati è inferiore a cinque. A seguito di gara telematica rimaneva aggiudicataria dei lavori per l'importo di € 47.670,80 la ditta ZUGLIANI S.R.L. - Loc. Casa Bianca 8/A, -38050 Imer (TN).

Ricordato che il finanziamento della spesa di euro 66.017,60 avviene:

- per euro 50.000,00 con trasferimenti statali/a mezzo autonomie locali per investimenti in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale (comunicazione del Ministero dell'Interno dd. 30.01.2020 pervenuta il 31.01.2020 prot. 568) capitolo entrata 1920/3;
- Per euro 11.597,90 con contributo statale per investimenti e messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale anno 2020- capitolo di entrata 1920/4.
- Per euro 4.419,70 con canoni aggiuntivi BIM cap. entrata 2530.

e che l'esecuzione dei lavori è stata disposta su due lotti .

Preso atto che i lavori relativi al primo lotto sono stati consegnati in data 15/05/2020 e che ad oggi risultano sospesi.

Preso atto che in corso d'opera si è ravvisata la necessità di introdurre modeste variazioni alle opere progettate, connesse in particolare alla necessità di ricariche maggiori rispetto a quanto previsto dei piani in conglomerato bituminoso anche al fine di una migliore risagomatura della sede stradale, e che pertanto il Direttore dei Lavori ha valutato le ulteriori lavorazioni necessarie per un importo presunto suppletivo di circa 4.200,00 Euro, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lettera f), della L.P. n. 2/2016 e ss.mm..

Visti pertanto gli elaborati costituenti la 1^ perizia suppletiva relativa ai lavori di sistemazione ed asfaltatura per la messa in sicurezza della strada comunale Drio Castello in C.C. Pieve Tesino – primo lotto di data 06/07/2020, pervenuti in data 08.07.2020 con prot. n. 3744, e di seguito richiamati:

Elaborati amministrativi:

1. Relazione tecnica generale di variante
2. Computo metrico estimativo
3. Prospetto economico di raffronto
4. Quadro economico
6. Schema atto di sottomissione n. 1

Considerato che l'importo complessivo di progetto ammonta ad **Euro 50.000,00=** di cui Euro 40.322,58 per lavori netti compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 150,96=, ed Euro 9.677,42= per somme a disposizione, senza variazioni rispetto all'importo complessivo approvato ed impegnato.

Visto in particolare l'atto di sottomissione sottoscritto in data 06/07/2020 tra il Responsabile del procedimento ed il legale rappresentante della Ditta appaltatrice con il quale viene accettata l'esecuzione dei lavori risultanti dagli elaborati di progetto e di variante, per un

importo aggiuntivo netto di Euro 4.142,15= dando atto che per effetto dell'introduzione delle nuove lavorazioni il termine contrattuale per dare ultimate le opere rimane invariato.

Considerato che i lavori suppletivi di variante, rientrano nel limite del 6° quinto dell'importo contrattuale e che comunque non determinano un supero dell'importo complessivo di progetto originariamente approvato.

Verificato inoltre che le variazioni dei lavori essendo contenute nel limite del 15% dell'importo contrattuale, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 27, comma 2, lettera f), della L.P. n. 2/2016, ossia finalizzate ad ottenere un'opera maggiormente rispondente alle esigenze dell'Amministrazione come puntualmente descritto nella relazione tecnica, in particolare, alla necessità di ricariche maggiori rispetto a quanto previsto in progetto dei piani in conglomerato bituminoso anche al fine di una migliore risagomatura della sede stradale ed altre modifiche di modesta entità.

Visto il nuovo quadro economico dell'intervento.

Ritenuto che, vista la consistenza e la natura delle modifiche introdotte in corso d'opera, l'approvazione della variante in oggetto rientra nelle competenze della Giunta Comunale.

Ritenuta la variante rispondente alle indicazioni dell'Amministrazione e quindi meritevole di approvazione al fine di rendere esecutiva la nuova proposta progettuale.

Preso atto che sulla variante in oggetto non sono necessari ulteriori pareri e/o autorizzazioni.

Considerato che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun ulteriore impegno di spesa in quanto la spesa derivante dai maggiori lavori troverà imputazione nelle somme a disposizione dell'opera, già impegnate al cap. piano dei conti finanziario U:2.2.1.9.12 missione 10 programma 5 capitolo 3770, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico e contabile dal Responsabile del Servizio di Ragioneria.

Vista la L.P. 10 settembre 1993, n. 26 e successive modifiche ed il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.P. 9-84 Leg. dd. 11.05.2012 nonché le modifiche ed integrazioni introdotte con la L.P. 9 marzo 2016, n. 2.

Visto il D.lgs. 18.04.2016 n. 50, nuovo Codice dei Contratti Pubblici.

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale.

Viste le deliberazioni giuntali relative agli atti devoluti ai funzionari ed agli indirizzi per la gestione ed accertata la propria competenza.

Vista la L.R. n. 1/93 e ss.mm. ed il Regolamento di contabilità, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27 dd. 27/12/2018, esecutiva ai sensi di legge.

Visto il C.E.L. approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Valutata la necessità di procedere con urgenza all'approvazione della perizia per accelerare l'esecuzione delle opere residue.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi,

delibera

1. Di approvare, la 1^a perizia suppletiva di variante di data 06/07/2020 relativa ai lavori di sistemazione ed asfaltatura per la messa in sicurezza della strada comunale Drio Castello in C.C. Pieve Tesino – secondo lotto, predisposta dall'ufficio tecnico comunale in qualità di Direttore dei lavori, pervenuta in data 08/07/2020 prot. n. 3744, concludente nell'importo complessivo di progetto pari ad Euro 50.000,00= di cui Euro 40.246,71= per lavori netti compresi gli oneri per la sicurezza per Euro 150,96=, ed Euro 9.753,29= per somme a disposizione.

2. **Di approvare** in particolare lo schema di atto di sottomissione n. 1 per lavori di progetto e suppletivi per un importo complessivo netto di Euro 4.142,15= oltre all'IVA di legge.

3. **Di specificare** che le opere di perizia, pari ad **Euro 40.246,71=**, vengono affidate con atto di sottomissione all'Appaltatore, che è tenuto ad eseguirle alle stesse condizioni del contratto principale in quanto trattasi di lavori contenuti nel quinto d'obbligo.

4. **Di dare atto** che per effetto dell'introduzione delle nuove lavorazioni il termine contrattuale per dare ultimate le opere rimane invariato.

5. **Di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta alcun nuovo impegno di spesa.

6. **Di dare atto** che per la variante non è richiesta l'acquisizione di pareri e nulla-osta se non quelli già espressi per il progetto già approvato e depositato agli atti;
7. **Di dare atto** che la presente variante:
- non altera la natura e la destinazione dei lavori;
 - i lavori risultano necessari per il perfezionamento dell'opera e gli stessi non possono essere tecnicamente e economicamente separati dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per l'Amministrazione e sono strettamente necessari al suo perfezionamento e per ottenere una funzionalità ottimale;
 - l'importo per i lavori supplementari non supera il 50% dell'importo originario;
 - non comporta maggiori oneri per l'amministrazione rispetto al quadro economico approvato;
8. **di pubblicare** sul sito istituzionale del Comune di Pieve Tesino l'allegato avviso di modificazione del contratto ai sensi dell'art. 27, comma 3 della L.P. n. 2/2016, secondo lo schema modello C) approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1848 dd. 21.10.2016.
9. **Di dichiarare** all'unanimità e con voti espressi in forma palese, la presente deliberazione, vista l'urgenza di procedere, **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 183, comma 4 del C.E.L. approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

1. opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;
2. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da parte di chi vi abbia interesse per motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del DPR 24.11.1971, n. 1199;
3. Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, da parte di chi vi abbia interesse, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

Per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'allegato 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

AVVISO DI MODIFICAZIONE DEL CONTRATTO

(art. 27 co. 3 della L.P. n. 2/2016)

1. Identificazione dell'Amministrazione aggiudicatrice:

Denominazione ufficiale: *COMUNE DI PIEVE TESINO*

Indirizzo: *Piazza G.B. Schievano nr. 1*

Città: *PIEVE TESINO (TN)*

Codice postale: *38050* Paese: *PIEVE TESINO*

Persona di contatto: *Responsabile del Procedimento – Ferrai Luigi* Tel.: *0461/594122*

E-mail: *ufftecnico@comune.pievetesino.tn.it*

2. Tipo di appalto: *LAVORI*

3. Numero, data e oggetto del contratto originario:

Affidamento prot. n. 3145/2020 di data 10.06.2020, per un importo contrattuale di Euro 36.104,56 oltre a Iva di Legge, avente ad oggetto la realizzazione dei lavori di sistemazione ed asfaltatura per la messa in sicurezza della strada comunale Drio Castello in C.C. Pieve Tesino – Primo lotto.

4. Importo del contratto originario:

Euro 36.104,56 oltre a Iva di Legge al 22%

5. Motivi della modifica:

art. 27, comma 2, lettera f), della L.P. 09.03.2016, n. 2

6. Importo complessivo del contratto a seguito della modificazione:

Euro 40.246,71 oltre a IVA di Legge al 22%

7. Provvedimento di approvazione della modifica contrattuale:

Deliberazione della Giunta comunale n. 103 di data 08.07.2020

8. Identificazione del contraente:

Denominazione ufficiale: *ZUGLIANI S.R.L. Loc. Casa Bianca 8/A, 38050 Imer (TN)*

P.I.: 01096460223

9. Organo competente per le procedure di ricorso:

Il provvedimento di approvazione della modifica contrattuale può essere impugnato innanzi il T.R.G.A. di Trento entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Data di pubblicazione dell'avviso

E' responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice garantire la conformità con il diritto dell'Unione europea e con ogni legge vigente.

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO TECNICO
Ferrai Luigi

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to dott.ssa Carola Gioseffi

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Vicesegretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione su Albo on line del sito www.comune.pievetesino.tn.it dal **10.07.2020** per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 10.07.2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì _____

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione immediatamente esecutiva.
Inviata al Capogruppo consiliare in data 10.07.2020

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo