COMUNE DI PIEVE TESINO **PROVINCIA DI TRENTO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **70** Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di ricostruzione ed ampliamento della fognatura e della rete idrica comunale del paese di Pieve Tesino.
Approvazione prima perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

Il giorno **trenta** del mese di **aprile 2013** ad ore **18.30** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Stefania Buffa**
4. **Eric Prati**
5. **Bruno Nervo**

Sono assenti i Signori: //

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Livio Mario Gecele**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: lavori di ricostruzione ed ampliamento della fognatura e della rete idrica comunale del paese di Pieve Tesino.
Approvazione prima perizia suppletiva e di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

Il Relatore premette:

atteso che con verbale di aggiudicazione di data 24 febbraio 2009 l'ing. Coradello Pierluigi di Castelnuovo (TN) è risultato vincitore del confronto concorrenziale per il conferimento dell'incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori di "ricostruzione ed ampliamento della fognatura e della rete idrica comunale del paese";

con deliberazione n° 18 di data 28.10.2009 si approvava, ai soli fini tecnici il progetto esecutivo;

con deliberazione n° 272 di data 29 dicembre 2009 si approvava il progetto esecutivo che prevedeva un quadro complessivo di euro 3.293.938,51, di cui euro 2.625.863,18 per lavori ed euro 668.075,33 per somme a disposizione;

con verbali di gara n. 849/2010 dd. 02.11.2010, n. 851/2010 dd. 08/11/2010, e n. 862/2010 dd. 09/12/2010 l'impresa FRATELLI DE PRA S.p.a. è risultata aggiudicataria dei lavori in oggetto per un importo di euro 2.205.162,05 derivante dall'applicazione del ribasso offerto del 17,848% rispetto ai lavori a base d'asta, di euro 2.667.972,47;

con contratto rep. n. 726 di data 16 marzo 2011 i lavori venivano appaltati all'impresa Fratelli De Pra spa con sede a Ponte delle Alpi (BL) per un importo complessivo netto di € 2.205.162,05 oneri della sicurezza compresi quantificati in € 74.895,53;

nell'esecuzione dei lavori l'Amministrazione comunale ha valutato di introdurre alcune modifiche e migliorie al progetto, quali:

- realizzazione di un nuovo ramale della rete idrica nella zona "ex albergo Miramonti/centro di protezione civile" per completare una porzione di acquedotto esistente;
- realizzazione di una vasca interrata per a sedimentazione del materiale di trasporto solido, sabbie e ghiaie che permangono nella fognatura nera ancora mista;
- completamento di reti interrate quali acquedotto, fognatura bianca e nera;
- consolidamento di alcuni tratti di muro in Via Silvano Buffa.

In data 129 aprile 2013 prot. n. 2211 il direttore dei lavori ing. Pierluigi Coradello ha depositato la prima perizia suppletiva e di variante al progetto originario, nel complesso le modifiche apportate modificano il progetto approvato senza alterare la natura e la destinazione dei lavori, l'incremento dell'importo di contratto viene finanziato recuperando parte del ribasso d'asta, che ridetermina:

a) in € 2.646.188,52.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 441.026,47 rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;
b) in € 826.919,99.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale, con un incremento di € 179.170,00, in quanto in concomitanza alla formazione dei sottofondi e dei ripristini si procederà alla posa della rete di banda larga, detti lavori saranno affidati mediante apposito contratto di "concomitanza" alla ditta esecutrice delle opere principali in quanto le economie di spesa che si ottengono sono molteplici ed evidenti esempio: lo scavo ed i ripristini che sono già previsti per la posa delle reti di progetto e non c'è interferenza tra ditte); progetto esecutivo approvato con deliberazione n° 191 di data 6 novembre 2012;

si propone l'approvazione della prima perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori;

la Giunta comunale

sentita e fatta propria la premessa del Relatore;

visti gli atti di perizia ed, in particolare la relazione tecnica di perizia, il quadro di raffronto, il verbale concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione, elaborati grafici, prot. n° 2211 di data 29 aprile 2013;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la prima perizia suppletiva e di variante compreso l'atto di sottomissione ed il verbale nuovi prezzi, al progetto dei lavori di ricostruzione ed ampliamento della fognatura e della rete idrica comunale del paese di Pieve Tesino, variante a firma del direttore lavori ing. Pierluigi Coradello formata da relazione tecnica di perizia, il quadro di raffronto, il verbale concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione, elaborati grafici, prot. n° 2211 di data 29 aprile 2013;
2. di dare atto che la perizia approvata al punto n.1 ridetermina:
   a) in € 2.646.188,52.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza, con un incremento di € 441.026,47 rispetto il contratto originario, entro il 6/5 di legge;
   b) in € 647.749,99.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;
3. di affidare, alla ditta f.lli De Pra s.p.a., già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante come sopra approvata in quanto all'interno del 6/5 del contratto;
4. di prorogare di giorni 180 la data di fine lavori;
5. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento, ai sensi dell'art.79 del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 n.3/L, in modo da poter dar corso nel più breve tempo possibile alla realizzazione dei lavori in perizia;
6. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
   a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
   b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
   c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi via abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 03.05.2013, n. 133 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 03.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

Deliberazione dichiarata immediatamente esecutiva.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 03.05.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo