COMUNE DI PIEVE TESINO **PROVINCIA DI TRENTO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **143** Reg. deliberazioni

OGGETTO: Progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del centro di protezione civile a servizio del corpo dei vigili del fuoco volontari e del soccorso alpino. Approvazione III^ perizia di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi

Il giorno **tredici** del mese di **settembre 2011** ad ore **18.40** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Gecele Livio Mario**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Buffa Stefania**
4. **Bruno Nervo**
5. **Eric Prati**

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Gecele Livio Mario,** in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: Progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del centro di protezione civile a servizio del corpo dei vigili del fuoco volontari e del soccorso alpino.
Approvazione III^ perizia di variante, atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi.

Il Relatore premette:

con deliberazione di Consiglio comunale nr.25 di data 07 settembre 2006 si è proceduto ad approvare, ai soli fini tecnici, il progetto preliminare relativo ai lavori per la realizzazione di un centro di protezione civile a servizio dei Vigili del Fuoco Volontari e del Soccorso Alpino di Pieve Tesino;

il progetto definitivo redatto dall'architetto Leopoldo Fogarotto è stato approvato, dal punto di vista tecnico con deliberazione di Giunta comunale nr. 241 di data 05 dicembre 2006 per un importo 2.022.185,13, di cui euro 1.477.012,50 per lavori ed euro 545.172,63 per somme a disposizione;

il progetto ha ottenuto i seguenti pareri favorevoli:

- Servizio Bacini Montani della P.A.T. determinazione nr.303 di data 13 dicembre 2006;
- Ufficio Prevenzione Incendi di data 21 dicembre 2006 prot. 25389;
- dichiarazione del progettista dal punto di vista delle norme igienico sanitarie, ns. protocollo 6672 di data 12 dicembre 2006;
- parere favorevole della Commissione edilizia di data 04 settembre 2006;
- Organo Monocratico, ai sensi della l.p. nr. 26/1993, da parte del Servizio Autonomie Locali della P.A.T. espresso con istruttoria nr. 48/UTAL di data 14 giugno 2007;

in data 30 ottobre 2007 con deliberazione nr. 223 la Giunta comunale ha proceduto ad assegnare l'incarico della progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione di un centro di protezione civile;

il progetto esecutivo è stato consegnato in data 14 aprile 2008 prot. 2245 ed integrato in data 28 maggio 2008 prot.3204 per un importo di euro 1.651.814,00, di cui euro 1.279.779,31 per lavori ed euro 372.034,69 per somme a disposizione;

in data 11 novembre 2008 è stato sottoscritto il contratto d'appalto n° rep. 707, con la ditta Pasquazzo s.p.a. con sede legale a Ivano Fracena, verso un corrispettivo di € 1.130.190,85;

in data 30 ottobre 2008 sono iniziati i lavori;

in data 08.09.2009, con delibera n. 188 la giunta comunale ha approvato una prima perizia di variante e suppletiva dei lavori principalmete dovuta a maggiori lavorazioni riguardanti gli scavi nonchè per lo spostamento delle acque bianche e nere che attraversavano l'area;

in data 12.10.2010, con delibera n. 185 la giunta comunale ha approvato una seconda perizia di variante e suppletiva al progetto originario, resasi necessaria in particolare per adeguare ed integrare l'impiantistica alle esigenze fruitive del soccorso alpino e del corpo dei vigili del fuoco nonché per l'esecuzione di altre opere e sistemazioni migliorative dell'intervento;

Considerato che, a seguito di ulteriori verifiche sulle lavorazioni ed a seguito di alcune indicazioni formulate anche dai corpi volontari che usufruiranno essenzialmente della struttura è emersa la necessità di provvedere all'esecuzione di lavorazioni per rendere sin da subito usufruibile il centro di protezione civile alla luce delle disponibilità di alcuni fondi recuperati da economie di spesa all'interno della somma complessivamente stanziata. Preso atto che sulla base di tali indicazioni il D.L. ha predisposto pertanto una terza perizia di variante che recepisce quanto indicato e che non varia l'importo complessivo per la realizzazione dell'opera determinato come segue:

a) in € 1.303.534,90.= l'importo netto di contratto compresi gli oneri per la sicurezza;
b) in € 348.279,10.= l'importo delle somme a disposizione dell'Amministrazione comunale;

Verificato che nel complesso le modifiche al progetto apportate con la terza variante sono modeste e l'opera rimane sostanzialmente quella definita nel progetto e che non vi sono maggiori importi da finanziare;

si propone l'approvazione della perizia suppletiva e di variante proposta dalla direzione lavori;

la Giunta comunale

visti gli atti di perizia ed, in particolare gli elaborati grafici, la relazione tecnica, il computo metrico estimativo, il quadro di raffronto, l'atto di sottomissione, il verbale nuovi prezzi;

visti i pareri favorevoli espressi dai competenti uffici;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la terza perizia suppletiva e di variante compresi gli atti di sottomissione ed i verbali nuovi prezzi, al progetto dei lavori di realizzazione del centro di protezione civile a servizio del corpo dei vigili del fuoco volontari e del soccorso alpino, variante a firma del progettista arch. Leopoldo Fogarotto formata da elaborati grafici, relazione tecnica, computo metrico estimativo, quadro di raffronto, atto di sottomissione, verbale nuovi prezzi;

2. di dare atto che alla medesima non conseguono costi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal progetto originario;
3. di affidare, alla ditta Pasquazzo s.p.a., già titolare dell'appalto dell'opera principale i nuovi e/o maggiori lavori previsti nella variante come sopra approvata e di concedere alla stessa impresa 20 giorni aggiuntivi al contratto principale per l'esecuzione delle opere;
4. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento ai sensi dell'articolo 79, comma 4, del D.P.Reg. 01 febbraio 2005 in modo da poter consegnare in breve tempo e per l'esecuzione, le opere aggiuntive di perizia all'impresa;
5. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
   a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
   b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
   c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi via abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gecele Livio Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 16.09.2011 n. 318 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 16.09.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

---

deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta
deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data _____ .

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo