COMUNE DI PIEVE TESINO **PROVINCIA DI TRENTO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **141** Reg. deliberazioni

OGGETTO: manutenzione straordinaria su p.ed. 1052 "Casara di Malga Valsorda I^" – su p.ed. 1046 "Barco di Malga Valcion" – su p.ed. 665 "Casara di Malga Valsorda II^" poste in C.C. di Pieve Tesino.
Approvazione contabilità finale dei lavori, certificato di pagamento, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo di spesa, liquidazione spese tecniche e lavori.

Il giorno **trenta** mese di **agosto 2011** ad ore **17.45** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Stefania Buffa**
3. **Bruno Nervo**
4. **Prati Eric**

Sono assenti i Signori: **Chiara Avanzo**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il sign. **Livio Mario Gecele,** in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO: **manutenzione straordinaria su p.ed. 1052 "Casara di Malga Valsorda I" – su p.ed. 1046 "Barco di Malga Valcion" – su p.ed. 665 "Casara di Malga Valsorda II" – poste nel C.C. di Pieve Tesino.**
Approvazione contabilità finale dei lavori, certificato di pagamento, certificato di regolare esecuzione, quadro riepilogativo di spesa, liquidazione spese tecniche e lavori.

Il Relatore premette:

in seguito all'affidamento d'incarico con deliberazione di Giunta comunale, in data 07 agosto 2009 prot. 4777 il p.a. Marchetto Massimo ha presentato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 158.500,00 di cui € 42.756,91 di somme a disposizione;

il progetto esecutivo redatto dal p.a. Massimo Marchetto è stato approvato, dal punto di vista tecnico con deliberazione di Giunta comunale nr. 183 di data 01 settembre 2009 per un importo di € 158.500,00 di cui € 115.743,09 per lavori ed € 42.756,91 per somme a disposizione;

con deliberazione di Giunta comunale nr. 193 di data 15 settembre 2009 è stato conferito l'incarico per la direzione lavori, contabilità e redazione certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori al p.a. Massimo Marchetto di Borgo Valsugana per un importo di € 5.936,40 compresi gli oneri fiscali e previdenziali;

visto il verbale di aggiudicazione di data 22 settembre 2009 con il quale risultava aggiudicatrice l'impresa Edilfattore s.n.c. con una offerta in ribasso del 12,35% rispetto ai lavori a base d'asta al netto degli oneri della sicurezza;

in data 10 novembre 2009 è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto rep. n. 713;

in data 01 luglio 2010 sono iniziati i lavori;

nel corso dell'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di eseguire delle opere aggiuntive e migliorative oltrechè necessarie per la completezza esecutiva dell'opera per le quali è stata predisposta da parte del D.L. una perizia suppletiva e di variante approvata dalla Giunta comunale con delibera n. 107 dd. 28/06/2011;

visto il verbale di fine lavori avvenuto il 03/08/2011 pervenuto in data 08/08/2011 prot. 4245;

Viste le note con le quali il direttore dei lavori p.agr. Marchetto Massimo, ha trasmesso lo stato finale dei lavori ed ha richiesto la liquidazione delle spettanze tecniche per la direzione degli stessi;

vista la contabilità finale sottoscritta senza riserve dall'impresa esecutrice delle opere;

visto il certificato di regolare esecuzione redatto dal p.agr. Marchetto Massimo in data 22/08/2011;

considerato che non si è reso necessario la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto le aree occupate nell'esecuzione delle opere risultano nella completa disponibilità del Comune di Pieve Tesino;

visti i D.U.R.C. regolari dell'impresa Edilfattore s.n.c. e della impresa che ha eseguito opere in subappalto;

viste le dichiarazioni e gli atti dai quali risulta che l'impresa subappaltatrice è stata regolarmente liquidata per gli importi autorizzati;

visto il quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta, dal quale risulta che la spesa sostenuta per la realizzazione delle opere ammonta a complessivi € 156.389,57 e di seguito riportato:

"Interventi di manutenzione straordinaria sulle malghe Valsorda Prima, Valsorda Seconda e barco malga Valcion"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA

		PROGETTO	
	QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI		
A	**LAVORI**		
a1	I° S.A.L.	€	**52.133,95**
a2	II° S.A.L.	€	43.989,16
a3	III° S.A.L. (corrispondente al finale)	€	19.166,53
	Totale lavori più ONERI della sicurezza	€	115.289,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	iva 20% su I° S.A.L.	€	10.426,79
b2	iva 20% su II° S.A.L.	€	8.797,83
b3	iva 20% su III° S.A.L.	€	3.833,31
b4	spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale oneri fiscali e previdenziali compresi (Marchetto Massimo del. G. n. 114/2008)	€	9.486,00
b5	spese tecniche per direzione lavori, contabilità redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase esecutiva oneri fiscali e previdenziali compresi (Marchetto Massimo del. G. n. 193/2009)	€	5.936,40
b6	spese tecniche per redazione perizia suppletiva e di variante oneri previdenziali e fiscali compresi	€	612,00
b7	spese per analisi terreno e tronchetti (C.E.T. società coopertaiva) oneri fiscali compresi	€	2.007,60
b8	Totale somme a disposizione	€	41.099,93
	TOTALE COMPLESSIVO	€	**156.389,57**
	totale impegno di spesa	€	**158.500,00**
	minor spesa	€	**2.110,43**

visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. n. 3//2005L;

visto il D.P.G.R. 28.05.1999 n.4/L;

visto D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L - Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

visto lo Statuto Comunale;

visto il vigente Regolamento di contabilità;

vista la L.P. 26/93 e ss.mm. ed int.;

visti i pareri in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e alla regolarità contabile espressi dal Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario sulla proposta di deliberazione in conformità dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 3/L/2005;

visti gli atti di contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano;

la Giunta comunale

delibera

1. di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria su p.ed. 1052 "Casara di Malga Valsorda I" – su p.ed. 1046 "Barco di Malga Valcion" – su p.ed. 665 "Casara di Malga Valsorda II" – poste nel C.C. di Pieve Tesino, redatti dal direttore dei lavori p.agr. Massimo Marchetto per un importo complessivo pari ad € 115.290,30, oneri fiscali esclusi;
2. di liquidare alla ditta Edilfattore s.n.c. con sede in Castello Tesino, loc. Figliezzi n. 3/h, P. I.V.A. 01173740224, € 19.166,53 oltre all'I.V.A. di legge corrispondente allo stato finale dei lavori;
3. di liquidare al p.agr. Massimo Marchetto € 612,00 di cui € 10,00 per oneri previdenziali ed € 102,00 per I.V.A. relativi all'incarico di direzione e contabilità lavori;
4. di liquidare al p.agr. Massimo Marchetto € 2.203,20 di cui € 36,00 per oneri previdenziali ed € 367,20 per I.V.A. a saldo dell'incarico di direzione e contabilità lavori;
5. di liquidare al p.agr. Massimo Marchetto € 918,00 di cui € 15,00 per oneri previdenziali ed € 153,00 per I.V.A. relativi all'incarico di coordinatore della sicurezza in fase esecutiva;
6. di imputare le spese di cui ai punti precedenti all'intervento 2.01.0501, capitolo 3115, impegno n. 335 in conto residui 2009 del bilancio 2011;

7. di approvare il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta, quantificata in € 156.389,57 e di seguito riportato:

"Interventi di manutenzione straordinaria sulle malghe Valsorda Prima, Valsorda Seconda e barco malga Valcion"

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA SOSTENUTA

		PROGETTO	
	QUADRO ECONOMICO FINALE DEI LAVORI		
A	**LAVORI**		
a1	I° S.A.L.	€	**52.133,95**
a2	II° S.A.L.	€	43.989,16
a3	III° S.A.L. (corrispondente al finale)	€	19.166,53
	Totale lavori più ONERI della sicurezza	€	115.289,64
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
b1	iva 20% su I° S.A.L.	€	10.426,79
b2	iva 20% su II° S.A.L.	€	8.797,83
b3	iva 20% su III° S.A.L.	€	3.833,31
b4	spese tecniche per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase progettuale oneri fiscali e previdenziali compresi (Marchetto Massimo del. G. n. 114/2008)	€	9.486,00
b5	spese tecniche per direzione lavori, contabilità redazione certificato di regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase esecutiva oneri fiscali e previdenziali compresi (Marchetto Massimo del. G. n. 193/2009)	€	5.936,40
b6	spese tecniche per redazione perizia suppletiva e di variante oneri previdenziali e fiscali compresi	€	612,00
b7	spese per analisi terreno e tronchetti (C.E.T. società coopertaiva) oneri fiscali compresi	€	2.007,60
b8	Totale somme a disposizione	€	41.099,93
	TOTALE COMPLESSIVO	€	**156.389,57**
	totale impegno di spesa	€	**158.500,00**
	minor spesa	€	**2.110,43**

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in modo da poter emettere il mandato di pagamento alla ditta nel giro di pochi giorni;
9. di trasmettere copia della presente determinazione al servizio Aziende Agricole e Territorio Rurale al fine dell'erogazione del contributo concesso dalla P.A.T. per l'esecuzione dei lavori;
10. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi via abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 01.09.2011, n. 299 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 01.09.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Stefano Menguzzo

---

deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data 01.09.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo