COMUNE DI PIEVE TESINO **PROVINCIA DI TRENTO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. **96** Reg. deliberazioni

OGGETTO: lavori di realizzazione acquedotto a servizio di Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino. Approvazione contabilità finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e liquidazione spese tecniche e lavori.

Il giorno **sette** del mese di **giugno 2011** ad ore **18.00** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Chiara Avanzo**
3. **Bruno Nervo**

Sono assenti i Signori: **Stefania Buffa, Eric Prati.**

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo.**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor **Livio Mario Gecele,** in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO : **lavori di realizzazione acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino.**
Approvazione contabilità finale dei lavori, certificato di regolare esecuzione e liquidazione spese tecniche e lavori.

Il Relatore premette:

- con verbale di aggiudicazione a procedura negoziata di data 15 maggio 2007 risultava aggiudicataria dei lavori in oggetto, l'impresa Zortea s.r.l. per un importo di €uro 128.618,97;
- con contratto n. 694 di data 31 luglio 2007 registrato a Borgo Valsugana il 09 agosto 2007 al n. 419 sono stati affidati i lavori in parola all'impresa Zortea s.r.l. con sede a Castelnuovo, località Mesole n. 4, al prezzo complessivo offerto di €uro 128.618,97;
- in data 03 settembre 2007 è stata effettuata la consegna dei lavori all'impresa Zortea s.r.l.;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 90 di data 06 maggio 2008 si approvava la 1^ perizia supplettiva di variante, dando atto che non vi erano ulteriori spese rispetto al progetto orginario;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 99 di data 13 maggio 2008 è stato approvato il 1° stato avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 132 di data 12 giugno 2008 si approvara la 2^ perizia supplettiva di variante, dando atto che non vi erano ulteriori spese rispetto al progetto orginario;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 117 di data 26 maggio 2009si approvara la 3^ perizia supplettiva di variante, dando atto che non vi erano ulteriori spese rispetto al progetto orginario;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 213 di data 30 settembre 2008 è stato approvato il 2° stato avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 62 di data 13 aprile 2010 è stato approvato il 3° stato avanzamento lavori con relativo certificato di pagamento;

considerato che le opere sono state eseguite completamente dall'impresa Zortea s.r.l. senza affidamento ad altre imprese di lavorazioni in subappalto;

visto il verbale di fine lavori avvenuto il 03 settembre 2009 depositato agli atti comunali in data 17/12/2010;

vista la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione redatti dal direttore dei lavori geom. Michele Sala, sottoscritti senza riserve da parte dell'impresa esecutrice delle opere;

considerato che non si è reso necessario la pubblicazione dell'avviso ai creditori in quanto le aree occupate nell'esecuzione delle opere risultano nella completa disponibilità del comune di Pieve Tesino;

visto il D.U.R.C. regolare riferito all'impresa Zortea s.r.l. debitamente rilasciato dagli organi competenti;

ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva in modo da potere procedere all'emissione dei mandati di pagamento alla ditta esecutrice in poco tempo alla luce del lasso di tempo già intercorso con l'ultimazione delle opere;

vista la l. 26/1993 e il relativo regolamento di esecuzione;

visto il testo unico delle Leggi Regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della regione Trentino-Alto Adige approvato con D.P.G.R. 01.02.2005, n. 1/L;

visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione consigliare n. 1 di data 22.01.2001;

visti i pareri favorevoli e le attestazioni di regolarità rilasciate dal Segretario comunale, per quanto di competenza, ai sensi degli articoli 80 e 81 del TULLROC approvato con DPGR 01.02.2005 n. 3/L e dall'art. 19 del TULLROC approvato con DPGR 01.02.2005 n. 4/L;

con voti favorevoli unanimi, voti espressi per alzata di mano,

la Giunta Comunale

sentita e fatta propria la premessa e le proposte del Relatore;

delibera

1. di approvare, a tutti gli effetti, la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione dei lavori di realizzazione di un acquedotto a servizio della Malga Telvagola, C.C. Pieve Tesino redatti dal D.L. geom. Sala Michele, atti pervenuti in data 17/12/2010 e per un importo complessivo di € 146.340,62 comprensivi degli oneri per la sicurezza;
2. di liquidare, a saldo di ogni suo avere in relazione ai lavori di realizzazione di un acquedotto a servizio della Malga Telvagola C.C. Pieve Tesino, alla ditta Zortea s.r.l. con sede in Castelnuovo – loc. Mesole 4/a p. I.V.A. 01864710221, € 731,70 oltre all'I.V.A. di legge, a saldo della fattura n. 93 dd. 18/04/2011, importo corrispondente allo stato finale dei lavori;
3. di liquidare al geom. Michele Sala € 11.250,72 di cui € 360,60 per C.i.p.a.g. 4% ed € 1.875,12 per I.V.A. relativamente all'incarico di direzione lavori, contabilità di cantiere;
4. di liquidare al geom. Raffaele Spagolla € 3.688,32 di cui € 118,22 per C.i.p.a.g. 4% ed € 614,72 per I.V.A. relativamente all'incarico di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva;
5. di dare atto che la spesa derivante del presente provvedimento è imputata al capitolo 3110, articolo 3, impegno n. 376/2007, residui 2007, del bilancio in corso;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 79 del DPReg. 01 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di poter affidare quanto prima l'incarico per gli impianti di potabilizzazione e di pompaggio;
7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 31.07.1993, n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale ai sensi della L.R. 04.01.1993, n. 1 e s.m.;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.01.1971, n. 1199;
c) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi via abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034.

Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Livio Mario Gecele

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 10.06.2011, n. 191 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, lì 10.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Pierino Ferenzena

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, lì_____

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Pierino Ferenzena

---

deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile.

inviata ai Capigruppo consiliari in data 10.06.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo