



COMUNE DI PIEVE TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

della

GIUNTA COMUNALE

n. 62 Reg. deliberazioni

OGGETTO: **"Allestimento primo lotto del museo PER VIA: approvazione del quadro economico finale e del certificato di corretta esecuzione delle opere di allestimento"**.

Il giorno **ventitrè** del mese di **aprile 2013** ad ore **18.40** nella sala delle riunioni, presso il Municipio di Pieve Tesino, previa regolare convocazione, si è riunita la Giunta comunale.

Sono presenti i Signori:

1. **Livio Mario Gecele**
2. **Avanzo Chiara**
3. **Buffa Stefania**
4. **Prati Eric**
5. **Nervo Bruno**

Sono assenti i Signori:

Assiste il Segretario Comunale Signor **dott. Stefano Menguzzo**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Gecele Livio Mario**, in qualità di **Sindaco**, assume la **Presidenza** e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Oggetto: "Allestimento primo lotto del museo PER VIA: approvazione del quadro economico finale e del certificato di corretta esecuzione delle opere di allestimento".

La Giunta comunale

visto che con deliberazione nr.11 di data 07 febbraio 2012 la Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo relativo al primo lotto funzionale dell'allestimento del museo PER VIA, per l'importo di euro 800.000,00, così come redatto dall'architetto Simini Massimo e composto dalla seguente documentazione:

- relazione sintetica dei criteri d'impostazione e relativo quadro economico;
- capitolato speciale di appalto;
- elenco delle forniture di scenografia, arredi e forniture connesse;
- elenco delle forniture di apparecchiature multimediali, e forniture connesse;
- produzioni artistiche audio e video: film e colonne sonore;
- elenco opere artistiche di scultura;
- elenco delle opere artistiche di pittura e decorazione e forniture connesse;
- elenco delle prestazioni di grafica video, elaborazioni immagini e prestazioni;
- elenco tavole;

atteso che con precedente deliberazione nr.18 del 05 marzo 2013 la Giunta comunale ha integrato gli incarichi ed approvato l'aggiornamento del quadro economico che corrisponde alla prima variante;

rilevato che in data odierna l'architetto Simini Massimo ha consegnato il quadro economico corrispondente al finale e il certificato di corretta esecuzione delle opere di allestimento museo PER VIA;

atteso che è necessario approvare la documentazione citata;

rilevato che si rimane all'interno della cifra complessiva del progetto di euro 800.000,00;

visti i pareri favorevoli espressi dal segretario comunale dal punto di vista tecnico amministrativo e dalla ragioniera per gli aspetti contabili;

con voti favorevoli unanimi, palesemente espressi

d e l i b e r a

1. di approvare il quadro economico delle opere di allestimento museale, acquisto arredi e attrezzature in produzione a gara del museo PER VIA, protocollato al nr.2133/2013 e corrispondente al finale, per l'importo di euro 799.928,16, così come redatto dall'architetto Simini;

2. di approvare del certificato di regolare esecuzione delle opere di allestimento inserite nel quadro economico precedentemente approvato redatto e sottoscritto dal progettista e direttore lavori architetto Simini Massimo;

3. di allegare al presente provvedimento il certificato di regolare esecuzione e il quadro economico rispettivamente come sub.A e sub.B al fine di formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è allocata a residui passivi;

4. di dichiarare, all'unanimità di voti palesemente espressi, l'immediata esecutività del presente provvedimento così da poter trasmettere la documentazione entro il termine del 30 aprile 2013;

5. di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 5 della LR 31.7.1993 n. 13 che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della LR 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;

b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199;

c) ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971 n. 1034.

=====


**PER VIA - MUSEO DELLE STAMPE E DELL'AMBULANTATO
QUADRO ECONOMICO**

opere di allestimento museale, acquisto arredi e attrezzature in produzione a gara

Agg. al
05/03/2013

Agg. al
22/04/2013

	VARIANTE 1		VARIANTE 2				Differenza con VARIANTE 1
	parziali	subtotali	parziali	subtotali	previdenza	IVA	
A. REALIZZAZIONE ALLESTIMENTO MUSEALE							
ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE IN PRODUZIONE A GARA		€ 312.454,36		€ 312.454,36			€ -
<i>così suddivise</i>							
FORNITURE MULTIMEDIALI, PROIETTORI E forniture connesse	€ 156.718,36		€ 156.718,36		0% € -	21% € 32.910,86	€ -
oneri della sicurezza							
FORNITURE SCENOGRAFICHE, ALLESTIMENTI E ARREDI	€ 143.407,00		€ 143.407,00		0% € -	21% € 30.115,47	€ -
oneri della sicurezza							
Estensione incarico Kubo per opere allestimento	€ 12.329,00		€ 12.329,00		0% € -	21% € 2.589,09	€ -
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 487.545,64		€ 487.473,80			-€ 71,84
<i>così suddivise</i>							
1 Imprevisti sulla realizzazione dell'allestimento museale		€ 3.268,70		€ -			-€ 3.268,70
<i>così suddivisi</i>							
Imprevisti sulla realizzazione delle opere e l'acquisto di arredi e attrezzature	€ -		€ -		0% € -	10% € -	€ -
Imprevisti nelle lavorazioni affidate con le somme a disposizione	€ 3.268,70		€ -		0% € -	21% € -	-€ 3.268,70
2 Prestazioni e forniture con marcati requisiti artistici		€ 161.986,06		€ 161.806,06			-€ 180,00
<i>così suddivise</i>							
Produzioni artistiche audio e video: film e colonne sonore	€ 44.300,00		€ 44.300,00		0% € -	21% € 9.303,00	€ -
Opere artistiche in scultura	€ 40.080,00		€ 40.080,00		0% € -	21% € 8.418,80	€ -
Estensione incarico scultura	€ 900,00		€ 900,00		0% € -	21% € 189,00	€ -
Opere artistiche in pittura, Installazioni scenografico-ultimediali	€ 36.181,00		€ 36.181,00		0% € -	21% € 7.598,02	€ -
Acquisto collezione di stampe vicenzi-guldolin di bassano	€ 25.000,00		€ 25.000,00		0% € -	0% € -	€ -
Acquisto materiali antiquari a completamento collezione museo	€ 11.500,00		€ 11.500,00		0% € -	21% € 2.415,00	€ -
Sistema di diffusione opere sonore	€ 4.025,00		€ 3.845,00		0% € -	21% € 807,45	-€ 180,00
3 Forniture e opere strettamente connesse al cantiere edile		€ 41.960,00		€ 47.512,00			€ 5.552,00
<i>così suddivise</i>							
Installazione corpi illuminanti	€ 5.000,00		€ 5.000,00		0% € -	21% € 1.050,00	€ -
Opere da fabbro e forniture varie di completamento	€ 8.575,00		€ 13.827,00		0% € -	10% € 1.382,70	€ 5.252,00
Restauro di arredi fissi e mobili, trattamenti di finitura perietale	€ 9.885,00		€ 7.285,00		0% € -	10% € 728,50	-€ 2.600,00
Restauro di arredi fissi e mobili			€ 2.600,00		0% € -	21% € 546,00	€ 2.600,00
Sistemazioni esterne Nerobullo	€ 18.500,00		€ 18.800,00		0% € -	21% € 3.948,00	€ 300,00
4 APPARATI INFORMATIVI DEL MUSEO		€ 26.005,63		€ 23.657,63			-€ 2.348,00
<i>così suddivisi</i>							
Didascalie, cartelle didattiche, brochure, etc.	€ 18.720,00		€ 18.720,00		0% € -	4% € 748,80	€ -
Fornitura catalogo del museo	€ -		€ -		0% € -	21% € -	€ -
Insegna su via Degasperis e stampa pannelli scala interna	€ 2.950,00		€ 2.950,00		0% € -	21% € 619,50	€ -
Stampa digitale su piastrelle per foyer			€ 1.852,00		0% € -	21% € 388,92	€ 1.852,00
Fornitura di libri e altro materiale documentario in produzione	€ 4.000,00		€ -		0% € -	0% € -	-€ 4.000,00
Fornitura di libri da parte di Mazzotta	€ 335,63		€ 335,63		0% € -	0% € -	€ -
5 CONSULENZE PER IL PROGETTO DI MASSIMA		€ 46.870,00		€ 46.870,00			€ -
<i>così suddivisi</i>							
Consulenza per progetto museologico (prima fase) Prof. Negri	€ 30.000,00		€ 30.000,00		0% € -	20% € 6.000,00	€ -
Consulenza progetto di massima allestimento e grafica interna	€ 12.500,00		€ 12.500,00		2% € 250,00	20% € 2.500,00	€ -
Coordinamento rilievi e schedatura consistenza arredi e complementi in Casa Marchetto	€ 1.270,00		€ 1.270,00		2% € 25,40	20% € 250,00	€ -
Rilievi video in Casa Marchetto - Enzo Genesini	€ 1.000,00		€ 1.000,00		0% € -	20% € 200,00	€ -
Rilievi fotografici e schedatura arredi in Casa Marchetto - Giacomo Rastelli	€ 1.050,00		€ 1.050,00		0% € -	0% € -	€ -
Rilievi fotografici e schedatura arredi in casa marchetto - Valeria Maggiora	€ 1.050,00		€ 1.050,00		0% € -	0% € -	€ -
6 CONSULENZE PER PROGETTO ESECUTIVO		€ 78.200,00		€ 77.554,11			-€ 645,89
<i>così suddivisi</i>							
Progetto esecutivo allestimenti e D.L. 1° lotto funzionale con Inarcassa al 2% e iva al 20%	€ 0.240,00		€ 0.240,00		2% € 124,80	20% € 1.272,96	€ -
Progetto esecutivo allestimenti e D.L. 1° lotto funzionale con Inarcassa al 4% e iva al 20%	€ 21.120,00		€ 21.120,00		4% € 844,80	20% € 4.392,96	€ -
Progetto esecutivo allestimenti e D.L. 1° lotto funzionale con Inarcassa al 4% e iva al 21%	€ 16.840,00		€ 16.092,00		4% € 643,68	21% € 3.514,49	-€ 548,00
Progetto esecutivo grafica interna	€ 6.000,00		€ 6.000,00		4% € 240,00	21% € 1.310,40	€ -
Consulenza per sviluppo progetto del 1° lotto funzionale - prof. Massimo Negri	€ 10.000,00		€ 10.000,00		0% € -	21% € 2.100,00	€ -
Consulenza per apparati informativi museologico - prof. Massimo Negri	€ 4.000,00		€ 4.000,00		0% € -	21% € 840,00	€ -
Consulenza tecnica per supporto del progetto esecutivo strumentazione multimediale	€ 3.300,00		€ 3.300,00		0% € -	21% € 693,00	€ -
Consulenze per la realizzazione di videografica ed elaborazione Immagini	€ 7.400,00		€ 7.400,00		4% € 296,00	0% € -	€ -
Integrazione incarico Fiumicelli per estensione lavoro	€ 2.500,00		€ 2.402,11		4% € 96,08	0% € -	-€ 97,89
Redazione del D.U.V.R.I. relativo all'allestimento del museo - Geom.Christian Marchetto	€ 1.000,00		€ 1.000,00		4% € 40,00	20% € 208,00	€ -
7 IMPOSTE E TASSE		€ 129.255,25		€ 130.074,01			€ 818,76
<i>così suddivise</i>							
IVA sulle opere e sulle somme a disposizione dell'amministrazione	€ 128.830,65		€ 127.058,00				€ 210,35
CNPAIA su spese tecniche	€ 2.190,60		€ 2.560,76				€ 370,16
Oneri di concessione obbligatoria	€ 225,00		€ 450,00				€ 225,00
Valori bollati su fattura			€ 7,24				
C. COSTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO		€ 800.000,00		€ 799.928,16			



COMUNE DI PIEVE TESINA
PROVINCIA di TRENTO

23 APR. 2013

Prot. n. 2133

Cat. Cl.

Spett.
Comune di Pieve Tesino
P.za G. Buffa, 1
38050 – Pieve Tesino (TN)

Milano, 19 aprile 2013

Oggetto:

Certificato di corretta esecuzione opere di allestimento Museo PER VIA – Pieve Tesino (TN)

Il sottoscritto Dott. Arch. Massimo Simini, nato a Milano il 31 ottobre 1959, iscritto all'Albo professionale degli Architetti e Ingegneri della Provincia di Milano al n. 5986, con studio a Milano in Via Valvassori Peroni n. 55, in qualità di tecnico incaricato da codesta amministrazione per la redazione del progetto esecutivo di allestimento e di grafica interna del Museo PER VIA sito in Pieve Tesino, nonché della direzione lavori delle opere relative a detto progetto esecutivo, come da affidamento di incarico (CUP D64B10000020005); viste le dichiarazioni di corretta esecuzione e/o installazione, le certificazioni di rispondenza ai requisiti di resistenza al fuoco prodotte e analizzate le forniture e le opere stesse,


CERTIFICA

che le forniture e le opere relative al suddetto allestimento eseguite dalle sotto elencate ditte inserite nel QE allegato sono da ritenersi completate, correttamente eseguite e conformi al progetto esecutivo approvato ed alle eventuali successive modifiche e/o varianti richieste da questa DL con intento migliorativo o per sopravvenute mutate necessità o per specifiche richieste del Comitato Scientifico.

- **Kubo Effetti Speciali di Daniele Franzi** per opere di scenografia e falegnameria
- **For sas** per forniture multimediali e illuminotecniche
- **Essedi srl** per opere e forniture integrate multimediali/scenografiche
- **VPP srl** per realizzazione di pannelli grafici a stampa
- **E. Ciresa srl** per fornitura componenti hifi
- **D.I. Tecno snc** per forniture e opere da fabbro
- **Giacca srl** per installazione di corpi illuminanti
- **Claudio Fiumicelli** per opere di elaborazione di immagini e grafica web
- **Multimedia di Enzo Genesini** per video rilievi e video produzioni
- **Giacomo Rastelli** per rilievi fotografici e schedatura materiali
- **Valeria Maggiora** per rilievi fotografici e schedatura materiali
- **Renato Ratti** per sviluppo progetto sistema apparati multimediali
- **Tethis di Boris Proietti** per opere di scultura in terracotta refrattaria
- **Kriterion Consulting** per ideazione apparati informativi di approfondimento
- **Litodelta sas** per stampa di materiali di approfondimento
- **Nerobutto Tiziano e Francesco snc** per opere di pittura e restauro e decorazione
- **Gabriele Mazzotta Editore** per fornitura di volumi a stampa
- **Matteo Guidolin** per fornitura di materiali antiquari
- **Centro Tesino di Cultura** per fornitura di materiali antiquari

In fede

Dott. Arch. Massimo Simini



Verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Gecele Livio Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Segretario comunale, su conforme attestazione dell'incaricato alle pubblicazioni, certifica che, la presente deliberazione, è in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Pieve Tesino dal giorno 24.04.2013 n. 123 reg. Pubblicazioni, per **dieci giorni** consecutivi.

Pieve Tesino, li 24.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

Certifica altresì che, entro il periodo di pubblicazione della medesima, non risultano pervenuti reclami, opposizioni.

Pieve Tesino, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo

deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta
deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

inviata ai Capigruppo consiliari in data _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Stefano Menguzzo